
In
h

al
t

Bau der zweiten Vereinssportstätte

des SV Turbine Neubrandenburg e.V.

Darstellung des Baufortschrittes

Sitzung des Ausschusses
Generationen, Bildung und Sport

Am 24.02.2021
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Finanzierung des Bauvorhabens

Finanzierungsquelle Betrag

Landessportbund Mecklenburg-Vorpommen e.V. 493.750,00 Euro

Strategiefonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern (CDU-Landtagsfraktion) 50.000,00 Euro

Strategiefonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern (SPD-Landtagsfraktion) 40.000,00 Euro

Darlehen bei der Sparkasse Neubrandenburg-Demmin 600.000,00 Euro

Eigenmittel des SV Turbine Neubrandenburg e.V. 535.650,00 Euro

Gesamtsumme: 1.719.400,00 Euro
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Unsere Partner und ausführenden Firmen bei dem Bauvorhaben sind:

Planung und Bauüberwachung Baukonzept Neubrandenburg GmbH

Rohbau Groth & Co. Bauunternehmumg GmbH, Neustreliz

Dachdecker- und Zimmererarbeiten Dachdecker Siegfried Flashaar, Gielow

Fenster und Türen Meban WST GmbH, Neubrandenburg

Malerarbeiten Malerbetrieb Lars Thiele, Teterow

Bodenbelagsarbeiten Viebahn GmbH, Möllenhagen

Fliesenarbeiten Becker & Partner Baugesellschaft mbH, Rostock

Heizung-Lüftung-Sanitär Sanitär- und Heizungsbau Neustrelitz GmbH

Elektroarbeiten PEM GmbH & Co. Elektro Rohs KG, Neubrandenburg

Metallbau Metallbau Ramm GmbH, Neubrandenburg

Außenanlagen MV- Service Frank Muchmaier, Dargun

Kletter- und Boulderwand Walltopia, Bulgarien

Treppenlift Tave GmbH, Lemgo

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator Dirk Parl, Burg Stargard

Vermessung Vermessungsbüro Frank Sauder, Neubrandenburg
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09.

März

2020

Der erste „Spatenstich“ …

… war eigentlich für den 16.03.2020 geplant. Aufgrund der milden Temperaturen und

Wetterverhältnisse konnte unsere Rohbaufirma bereits früher mit den Erdbauarbeiten

starten. Der offizielle Baustart war damit eingeläutet worden.
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Ende

März

2020

Erste Hindernisse „mit Ansage“

• bei Erdarbeiten auf die Relikte einer alten Baracke gestoßen

• Hindernis: Wasser in der Baugrube

-> offene Wasserhaltung brachte jedoch nicht den ausreichenden Erfolg

-> Gebäude wurde “angehoben” und höher gegründet
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April 

2020

Bodenplatte

14.

Mai

2020

Setzen des „erste Steines“
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Mai
-

Juli

2020

Der Rohbau wächst…

Mit dem Stellen der zwölf Stahlbetonstützen wurden bereits zu diesem frühen Zeitpunkt

die Dimensionen der neuen Kletterhalle sichtbar und ragten „Am Badeweg“ jetzt in den

Himmel. Jede von ihnen ist 7,2-11,1 Tonnen schwer und 12,61m hoch.
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10.

Juli

2020

Richtfest

Tag der „offenen Baustelle“

Leider fiel es aufgrund der coronabedingten Auflagen deutlich kleiner als geplant aus.

Dennoch bekam dieser für einen Hausneubau so wichtige und traditionelle Teil eine

würdigen Rahmen. Der Wettergott meinte es gut mit uns. Pünktlich zum Richtfest riss der

Himmel auf und unsere Gäste können bei bestem Wetter dem Richtspruch lauschen.
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01.

August

2020

„Tag der offenen Baustelle“

Rund 200 Mitglieder ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen und hatten sich bei

bestem Wetter einen ersten Eindruck vom neuen Vereinshaus verschaffen können.

Bei Bier und Bratwurst konnten sie sich vom Baufortschritt der letzten Wochen

überzeugen. Die Begeisterung war schon jetzt groß und die Vorfreude auf den

schönen Sportraum im Obergeschoss und die Kletterhalle spürbar. Viele der Gäste

nutzten die Gelegenheit, um die Vereinsinitiative „Ein Stein für meinen Verein” zu

unterstützen.
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August
-

Dezem-
ber

2020

Farbe kommt ins Spiel und es wird fleißig im Inneren gewerkelt!

Mit dem Verschluss der Bauhülle bekam das Vereinshaus seine Putzfassade und

anschließen seinen finalen Außenanstrich. Somit konnte auch die Rüstung

zurückgebaut werden.

Fortan nahmen auch die Gewerke für den Innenausbau ihre Arbeit auf.
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August
-

Dezem-
ber

2020

Januar
-

März

2021
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Januar
-

März

2021
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Mai
-

Juni

2021

Einbau der Kletterwand
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Mai
-

Juni

2021

Einbau der Kletterwand
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Mai
-

Juni

2021

Einbau der Kletterwand
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Mai
-

Juni

2021

Einbau der Kletterwand
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Was für den SV Turbine Neubrandenburg e.V. und seine Philosophie spricht …

… Klettern wird erstmals bei den Spielen 2020/2021 in Tokio olympische Sportart sein

-> hieraus erwarten wir einen deutlichen Impuls für die Sportart

-> schon heute gibt es Wartelisten

… daraus folgend wird es erhöhte Nachfrage von Kita´s und Schulen geben

-> unser Ziel ist es Klettern als Schulsport zu etablieren

-> erste Gespräche/ Besichtigungen der Sportstätte mit Schulen stießen auf reges Interesse

-> Gespräche/ Besichtigungen mit den Schulverwaltungen aus Stadt Neubrandenburg und dem
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte haben stattgefunden

… Klettern mit therapeutischer Ausrichtung wird durch die aktuelle Situation an Bedeutung gewinnen

-> Kooperationen mit dem Klinikum und Physiotherapien

… die Nachfrage nach Sportflächen ist ungebrochen

-> unser Ziel ist die Anerkennung unserer Sportstätte für den Schulsport
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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