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Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) - Stadtteilkonzept Lindenberg-Alt 
 
Zielaussagen aus dem ISEK 2002 
 
Im ISEK 2002 war das Gebiet Lindenberg-Alt - bestehend aus dem plattenbaudominierten Wohngebiet Lin-
denberg und einzelnen Wohnhäusern an der Lindenstraße – als Strukturverbesserungsgebiet eingestuft 
worden. 
 
Als wesentliche Mängel aus städtebaulicher und wohnungswirtschaftlicher Sicht wurden ein in Teilbereichen 
geringer Modernisierungsstand der Wohnungen, eine mangelhafte Aufenthalts- und Gestaltungsqualität von 
Freiflächen sowie einzelne Nutzungsbrachen benannt. In der Prognose wurde bei anhaltendem Einwohnerver-
lust und ohne steuernde Eingriffe ein deutlicher Anstieg des Wohnungsleerstandes von ca. 6 % = 90 WE 
(2001) auf ca. 10-16 % bzw. 145-226 WE im Jahr 2010 angenommen (vgl. ISEK Gesamtstadt 2002). 
 
Ziele der angestrebten Strukturverbesserung des Gebietes waren deshalb vor allem die Steigerung der Quali-
tät des Wohnumfeldes, die Neuordnung und Aufwertung von Stellplatzflächen und die Modernisierung älte-
rer Wohnsubstanz. Außerdem sollten einzelne städtebauliche Missstände beseitigt und ein ergänzendes An-
gebot neuer Wohnformen in Randlage geschaffen werden. 
 
Stand der Umsetzung (2002-2009) 
 
Die daraus abgeleiteten Maßnahmevorschläge wurden wie folgt umgesetzt: 
 
Nr. Maßnahme vorgeschlagener 

Zeithorizont 
Umsetzungsstand 

1 Abriss ehem. Gastronomie-/Einzelhandelseinrichtung 
Kirschenallee und Neuanlage durchgrünter Stellplätze 

bis 2005 nicht erfolgt – wegen Privat-
eigentum/Insolvenzgründen 
derzeit nicht umsetzbar 

2 Neuordnung Parkplatz Kirschenallee/Wohngebietsmitte 
- Neugestaltung Fußweg, Pflanzung Baumreihe 
- Neugestaltung Bushaltestelle 

 
bis 2005 
bis 2010 

 
- nicht erfolgt 
- für 2010/2011 vorgesehen 
insg. Übertragung/Verkauf 
öffentl. Teilflächen an Anlie-
ger in Diskussion 

3 Neuordnung und Gestaltung Höfe Birkenstr./Eichenstr. 
- Neuordnung Stellplätze/Grünanlagen 

 
bis 2010 

Stellplätze teilweise entwid-
met und den Wohnungsei-
gentümern zugeordnet, Um-
setzung eigentümerabhängig 
nur bedarfsweise vorgesehen 

4 Aufwertung und Wohnumfeldgestaltung Höfe Birkenstr. 
2-24 – teilweise Neuanlage von Grünflächen, Spiel- und 
Freiflächen, Wegen, Verbesserung des Ausstattungsgra-
des 

bis 2010 bisher nicht erfolgt - zukünf-
tig bedarfsabhängige In-
standsetzung in Verantwor-
tung des Wohnungsunter-
nehmens 

5 Sanierung der Bebauung und Wohnumfeldgestaltung 
am Fuß des Lindenbergs (Lindenstr./Ahornstr.) 

bis 2010 nach teilw. erfolgter Privati-
sierung bzw. durch Woh-
nungsunternehmen 2009 
abgeschlossen (insg. 234 WE 
seit 2001 modernisiert) 

6 Ergänzungsbebauung südl. Kirschenallee – Neubau 
Dienstleistungs-/Gewerbe- bzw. Versorgungseinrichtung 

bis 2010 wg. mangelnder Nachfrage 
bisher nicht umgesetzt,  
Fläche in Privateigentum 

7 Abriss Schulkomplex und Garagen, Eventualplanung 
kleinteilige Bebauung/neue Wohnformen 

ab 2010 nach Leerzug der Schule 
(2003) inzw. Teilfläche für 
Neubau eines Nahversorgers 
verkauft, weitere Teilfläche 
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per Erbbaurecht für gewerb-
liche und gemeinnützige 
Nutzung übertragen (ehem. 
KITA), Fortbestand Turnhalle 
derzeit in Prüfung, Umset-
zung des Angebots ergän-
zender Wohnformen nur 
noch sehr eingeschränkt 
möglich 

 
Unabhängig von den im ISEK vorgeschlagenen Maßnahmen erfolgten seit 2001 der Neubau eines Nahversor-
gers (am vorher bestehenden Standort Lindenstr.) und die Veräußerung von ca. 280 ehemals kommunalen 
Wohnungen. 
 
Im Ergebnis durchgeführter Maßnahmen sank die Einwohnerzahl nur moderat – von 2.796 EW (2001) auf 
2.705 EW (2009). Mit –3,2 % lag der Einwohnerverlust deutlich unter dem gesamtstädtischen Wert (-8,3 %). 
Dabei war in den Jahren 2006-2008 sogar ein zwischenzeitlicher leichter Anstieg der Einwohnerzahlen zu 
beobachten. Die Zahl und der Anteil der Senioren (65 Jahre und älter) stiegen im gleichen Zeitraum deutlich 
– von 400 (14,3 %) auf 681 (25,2 %), womit die Entwicklung etwa im Gesamtstadttrend liegt (21,9 %/2009). 
 
Zielerreichung und Fazit 
 
Insgesamt wurden die 2002 beschlossenen Ziele teilweise erreicht. 
 
Hervorzuheben ist die Umsetzung wesentlicher wohnungswirtschaftlicher und wohnungspolitischer Ziele 
durch Modernisierung und Teilprivatisierung von Wohnungsbeständen. Der Wohnungsleerstand konnte von 
90 WE (6,2 %) im Jahr 2001 auf 42 WE = 2,7 % (2009) gesenkt werden. Die Wohnungssubstanz ist durchgän-
gig modernisiert, die Wohnungsnachfrage stabil. Der angestrebte Erhalt als hochwertiger Mietwohnungs-
standort ist somit gelungen. 
 
Die Beseitigung freiraumgestalterischer Mängel und städtebaulicher Missstände ist nur teilweise gelungen. 
Gründe sind eingeschränkte finanzielle Spielräume der Eigentümer, mangelnde Nachfrage im gewerblichen 
Bereich und geänderte Prioritäten bezüglich der Entwicklung kommunaler Grundstücke.  
 
Insgesamt wird eingeschätzt, dass sich die noch bestehenden städtebaulichen, stadtgestalterischen und grün-
ordnerischen Mängel in Verantwortung der jeweiligen Eigentümer schrittweise über „normale“ Instandhal-
tungs- und Bewirtschaftungsregularien beheben lassen. Dazu wird zukünftig auch der durch die Privatisie-
rungen entstandene und wohnungspolitisch positiv zu bewertende Eigentümermix beitragen (Wettbewerbs-
gedanke, Aktivierung von Fremd- und Eigenkapital). 
 
Aus stadtplanerischer Sicht wird langfristig unverändert die Entwicklung kleinteiliger Bebauungsstrukturen 
im Übergang zum südlich gelegenen Behördenzentrum vorgeschlagen. Diese würden ein vielfältigeres Woh-
nungsangebot und die bessere Verwertung innerstädtischer Baulandpotenziale ermöglichen. Eine bedarfswei-
se Umsetzung wäre über entsprechende Bauleitplanverfahren möglich. 
 
Aufgrund der insgesamt positiven Entwicklung des Stadtteils ist im gesamtstädtischen Maßstab die Einstu-
fung als stabiles Gebiet gerechtfertigt. Auch bei zukünftig anhaltendem moderaten Einwohnerrückgang sind 
keine gravierenden Eingriffe städtebaulicher oder wohnungswirtschaftlicher Art erforderlich. Die aus dem 
Monitoring zur Stadtentwicklung bekannten Entwicklungstrends zur Alters- und Sozialstruktur lassen eben-
falls keine besonderen oder deutlich vom Gesamtstadtdurchschnitt abweichenden Problemlagen erkennen. 
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Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) - Stadtteilkonzept Südstadt 
 
Zielaussagen aus dem ISEK 2002 
 
Im ISEK 2002 war das Gebiet Südstadt - bestehend aus dem Kernbereich der „alten“ Südstadt (Am Anger/ 
Kaufhof Süd) – als Strukturverbesserungsgebiet eingestuft worden. 
 
Als wesentliche Mängel wurden punktueller Wohnungsleerstand, ein in Teilbereichen bestehendes Stellplatz-
defizit und eine teilweise mangelhafte Aufenthalts- und Gestaltungsqualität von Freiflächen benannt. Hin-
gewiesen wurde auf den überdurchschnittlich hohen Anteil älterer Bewohner (65 Jahre und älter). In der 
Prognose wurde bei anhaltendem Einwohnerverlust und ohne steuernde Eingriffe ein deutlicher Anstieg des 
Wohnungsleerstandes von ca. 5 % = 220 WE (2001) auf ca. 12-20 % bzw. 564-911 WE im Jahr 2010 ange-
nommen (vgl. ISEK Gesamtstadt 2002). Die punktuell erforderliche Wohnraumminderung war daraufhin mit 
ca. 230 WE bis 2010 quantifiziert worden. Andererseits wurde das Wohngebiet insgesamt aufgrund seiner 
Lage, des Wohnungsangebotes und des hohen Modernisierungsstandes als guter Wohnstandort mit langfristig 
sehr guter Perspektive eingeschätzt. 
 
Ziele der angestrebten Strukturverbesserung des Gebietes waren der Erhalt als hochwertiger Mietwohnungs-
standort, die Steigerung der Qualität des Wohnumfeldes (Freianlagen und Stellplätze) und die Wiederherstel-
lung ursprünglicher städtebaulicher Strukturen und Wegebeziehungen. Außerdem sollte die soziale und Ver-
sorgungsinfrastruktur für Familien und Senioren erhalten und gestärkt werden. 
 
Stand der Umsetzung (2002-2009) 
 
Die daraus abgeleiteten Maßnahmevorschläge wurden wie folgt umgesetzt: 
 
 
Nr. Maßnahme vorgeschlagener 

Zeithorizont 
Umsetzungsstand 

1 Aufwertung des Wohngebietszentrums und Wiederher-
stellung städtebaulicher Strukturen Am Anger/ Kaufhof 
Süd: 
- Abriss Hochhaus Am Anger 17 und Neuanlage von 

Wegen, Grünflächen, Stellplätzen 
 
 

- Abriss Drogerie-Fachmarkt und Neuanlage von We-
gen, Grünflächen, Stellplätzen 

 
 
 
bis 2005 
 
 
 
bis 2010 

 
 
- Abriss von 132 WE (2003) 
erfolgt, Wiederbebauung der 
Fläche mit Turnhalle auf-
grund geänderter Prioritäten 
zur Schulentwicklung; 
- nicht erfolgt (kein Interesse 
seitens Privateigentümer) 

2 Hochhäuser Neustrelitzer Str. – Rückbau und Aufwer-
tung Wohnumfeld: 
- Abriss Hochhaus Neustrelitzer Str. 51-53 (100 WE) 

 
 
 

- Bau von Anwohnerstellplätzen und Anlage eines 
öffentlichen Grünzuges (alte Neustrelitzer Str.) 

 
 
nach 2010 
 
 
 
nach 2010 

 
 
- nicht erfolgt, auch nicht 
mehr beabsichtigt (geänderte 
Prioritäten des Wohnungsei-
gentümers, gute Nachfrage) 
- teilw. erfolgt (75 neue 
Stellplätze nach Verkauf öf-
fentl. Teilflächen an Anlie-
ger), öffentl. Grünzug nur 
über Einzelmaßnahmen im 
Zuge von Straßeninstandhal-
tung bzw. Ausgleichsmaß-
nahmen umsetzbar 
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3 Schulkomplex – Anpassung/Ergänzung von Nutzungs-
strukturen Gemeinbedarf im zentralen Bereich: 
- Abriss Sporthalle, Hortgebäude und Ergänzungsbau 
- Neubau Sporthalle, Ergänzungsbauten und Aufwer-

tung durch Neuordnung von Flächen und Gebäuden 

 
 
bis 2010 
bis 2010 

 
 
- erfolgt (2008/2009 Neubau 
Sporthalle, Sanierung Ganz-
tagsschule/IGS und Sport-
platz) bzw. vor dem Abschluss 
(Straßeninstandsetzung und 
Stellplätze Geschwister-
Scholl-Str., Vereinshaus) 

 
Teilweise in Änderung der im ISEK vorgeschlagenen Ziele und Maßnahmen erfolgten seit 2001 die Schließung 
der Stadtteilbibliothek Süd (2002), der Erhalt und die Sanierung eines KITA-Gebäudes (Geschwister-Scholl-
Str., 2005/2006 nach Privatisierung) und der Neubau eines Vereinshauses Am Anger (Fertigstellung 2010). 
 
Trotz durchgeführter Maßnahmen sank die Einwohnerzahl kontinuierlich – von 7.637 EW (2001) auf 7.075 
EW (2009). Mit rund – 7 % (-562 EW) lag der Einwohnerverlust leicht unter dem gesamtstädtischen Wert  
(- 8,3 %). Der Einwohnerrückgang verlangsamte sich aber im Vergleich zum Zeitraum 1992-2001 (-23 %) 
deutlich und erreichte trotz des überproportional hohen Seniorenanteils bei weitem nicht die 2001 prognos-
tizierten Werte (Prognose 2001/optimistische Variante -18 %). 
 
Zielerreichung und Fazit 
 
Die wesentlichen Stadtumbauziele sind erfüllt bzw. aufgrund positiv geänderter Rahmenbedingungen (Schul-
entwicklung, Wohnungsnachfrage) nicht mehr umsetzbar. 
 
Die Südstadt hat sich aus wohnungswirtschaftlicher Sicht stabilisiert und auch weiterhin sehr gute Perspekti-
ven als Mietwohnungsstandort. Der Wohnungsleerstand konnte von 4,7 % (220 WE/2001) auf 3,4 % (151 WE/ 
2009) gesenkt werden, was im Rahmen der allgemein üblichen Fluktuationsreserve liegt. Mit dem Abschluss 
der Baumaßnahmen Schule/Turnhalle/Vereinshaus und der erfolgten Modernisierung einer Kindertagesstätte 
sind im Bereich der sozialen Infrastruktur attraktive Angebote gesichert und ausgebaut worden. 
 
Einzelne städtebauliche Missstände sowie Defizite in der Stellplatzversorgung und Freiraumgestaltung beste-
hen in Teilbereichen unverändert fort. Sie können in Verantwortung der jeweiligen Eigentümer im Rahmen 
von Einzelvorhaben und Instandhaltungsmaßnahmen behoben werden. Zum Teil ist das mit der Anlage von 
75 Stellplätzen im Bereich der alten Neustrelitzer Straße bereits gelungen – eine aktuelle städtebauliche Stu-
die für den Bereich Am Kaufhof Süd enthält diesbezüglich weitere Prämissen. 
 
Aufgabe aus stadtplanerischer Sicht bleibt die Gewährleistung ausreichender Rahmenbedingungen zur Erhal-
tung und Stärkung des Wohngebietszentrums Am Kaufhof Süd (Sicherung der Nahversorgungsfunktion ge-
mäß Einzelhandelskonzept). 
 
Aufgrund der positiven Entwicklung des Stadtteils seit 2001 ist im gesamtstädtischen Maßstab die Einstufung 
als stabiles Gebiet gerechtfertigt. Auch bei zukünftig anhaltendem moderaten Einwohnerrückgang sind kei-
ne gravierenden Eingriffe städtebaulicher oder wohnungswirtschaftlicher Art erforderlich. Punktuell kann 
sich langfristig das Erfordernis des Rückbaus einzelner Hochhäuser an der Neustrelitzer Straße ergeben. Die 
Umsetzung ist im Einzelfall über einen städtebaulichen Vertrag mit dem Eigentümer regelbar. Die aus dem 
Monitoring zur Stadtentwicklung bekannten Entwicklungstrends zur Alters- und Sozialstruktur lassen keine 
besonderen oder deutlich vom Gesamtstadtdurchschnitt abweichenden Problemlagen erkennen. Ausnahme 
ist der deutlich über dem Durchschnitt liegende und weiter steigende Seniorenanteil, auf den die Wohnungs-
unternehmen bereits mit speziellen Service- und Betreuungsangeboten reagiert haben. Die schrittweise Aus-
weitung dieser Angebote ist bedarfsweise vorgesehen.  
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Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) - Stadtteilkonzept Vogelviertel 
 
Zielaussagen aus dem ISEK 2002 
 
Im ISEK 2002 war das Gebiet Vogelviertel – mit Ausnahme des Bereichs südlich der Greifstraße (heutiges Sa-
nierungsgebiet) – als Strukturverbesserungsgebiet eingestuft worden. 
 
Als wesentliche Mängel aus städtebaulicher und wohnungswirtschaftlicher Sicht wurden ein in Teilbereichen 
geringer Modernisierungsstand der Wohnungen, unmaßstäbliche Nachverdichtungen von Blockinnen- und 
Randbereichen und eine teilweise mangelhafte verkehrliche Erschließung bzw. Verbindung zu Nachbargebie-
ten benannt. In der Prognose wurde bei anhaltendem Einwohnerverlust und ohne steuernde Eingriffe ein 
deutlicher Anstieg des Wohnungsleerstandes von ca. 5 % = 150 WE (2001) auf ca. 8-15 % bzw. 258-455 WE 
im Jahr 2010 angenommen (vgl. ISEK Gesamtstadt 2002). Die daraus resultierende erforderliche Wohnraum-
minderung wurde mit rund 280 WE vorgesehen. 
 
Ziel der angestrebten Strukturverbesserung des Gebietes war deshalb vor allem die Verbesserung der städte-
baulichen Qualität des Gebietes. Durch punktuellen Abriss von Plattenbauten in nachverdichteten Blockin-
nenbereichen und am Nordrand des Gebietes, ersatzweisen kleinteiligen Wohnungsneubau und ergänzende 
Aufwertungs-/Modernisierungsmaßnahmen sollten ursprüngliche und maßstäbliche Bebauungsstrukturen 
wiederhergestellt und das Wohnungsangebot dem Bedarf angepasst werden. 
 
Stand der Umsetzung (2002-2009) 
 
Die daraus abgeleiteten Maßnahmevorschläge wurden wie folgt umgesetzt: 
 
Nr. Maßnahme vorgeschlagener 

Zeithorizont 
Umsetzungsstand 

1 Abriss 3 Blöcke Lerchenstr. 21-29 (72 WE) und 
Abriss Kaufhalle Kranichstr. 
 
 
 
 
Neubau von Reihenhäusern (17 WE) 

bis 2005 
 
 
 
 
 
langfristig 

nach Konzeptänderung (Be-
schluss 2007) Abriss von  
2 Blöcken (48 WE), Moderni-
sierung der verbliebenen 24 
WE; Bestandssicherung für 
den Nahversorger/ Stabilisie-
rung der Einzelhandelsfunk-
tion im Wohngebietszentrum 
neues Planungsziel gem. Ein-
zelhandelskonzept (2009), 
verbliebenes Wiederbebau-
ungspotenzial (6 WE) zurzeit 
nicht nachgefragt 

2 Abriss Wohnblock Kranichstr. 29-29b (24 WE) und 
Neubau von 2 Stadthäusern (8 WE) 

bis 2010 nach Konzeptänderung (Be-
schluss 2007) nicht erfolgt, 
dafür Modernisierung auf-
grund hoher Nachfrage 

3 Abriss 2 Wohnblöcke Elsterweg 3a-c/5a-c (48 WE) und 
Neubau von 2 Stadtvillen (24 WE) 

bis 2010 nach Konzeptänderung (Be-
schluss 2007) Abriss von nur 
einem Block (24 WE), 
aufgrund hoher Nachfrage 
Modernisierung der verblie-
benen 24 WE, Neuanlage von 
Stellplätzen, Freiflächenges-
taltung; Positivbescheid für 
Bauvoranfrage zu ein- bis 
zweigeschossiger Wiederbe-
bauung der Restfläche 
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4 Abriss Wohnblock Eulenstr. 7-7d (40 WE), 
Flächenneuordnung, Freiflächenvergrößerung 

bis 2010 Abriss (2008) und teilweise 
Flächenneuordnung erfolgt, 
Positivbescheid für Bauvo-
ranfrage zu ein- bis zweige-
schossiger Wiederbebauung, 
B-Plan-Vorentwurf 

5 Abriss Wohnblock Fasanenstr. 23a-c (24 WE), 
Flächenneuordnung, Freiflächenvergrößerung  

bis 2005 nicht erfolgt, nach Verkauf 
und Modernisierung (2003) 
inzw. voll vermietet 

6 Abriss 2 Wohnblöcke Habichtstr. 1-23 (150 WE), davon 
- Habichtstr. 13-23 (75 WE) 
- Habichtstr. 1-11 (75 WE) 
Wiederbebauung mit Laubenganghäusern, Verbesserung 
der Erschließung 

 
bis 2010 
nach 2010 

erfolgt (vorgezogen 2004) 
 
 
Neubebauuung mit Reihen-
häusern ab 2008 (28 WE), 
Fertigstellung 4 WE 2010 

7 Willi-Bredel-Straße – Aufwertung und Anbindung an 
die Fasanenstr. 

bis 2010 nicht erfolgt (nachrangige 
Priorität, alternativ auch 
Bebauung an der Fasanenstr. 
möglich) 

8 Anbindung zum Wohngebiet Reitbahnweg Adlerstraße – 
Ponyweg, Abbruch Garagenkomplex, Neubau Straße 

 mit leicht geänderter Tras-
senführung erfolgt  
(2008, URBAN II) 

9 Verlängerung der Adlerstraße – Abbruch Dienstleis-
tungsgebäude, Neubau Straße 

 nicht erfolgt 
(Kosten/Nutzen, nachrangige 
Priorität) 

10 Abriss Schule Bertolt-Brecht-Str. nach Freizug durch 
Berufsschule, Neubau von Stellplätzen und Erschlie-
ßungsanlagen für ansässiges Gewerbe, langfristig Neu-
bau (kommerzielle) Sport- und Freizeiteinrichtung 

bis 2005 nicht erfolgt (Verlängerung 
der zeitweiligen Nutzung 
durch Berufsschule, neue 
Planungsalternative: Privat-
schule oder Wohnungs-
bau/vgl. Entwurf Rahmenplan 
Sanierungsgebiet Nordstadt) 

11 Abriss ehemalige SERO-Annahmestelle Kranichstr. 
und Anlage von Stellplätzen 

 erfolgt (für Arztpraxen) 

12 Sanierung Curie-Gymnasium (jetzt Albert-Einstein-
Gymnasium) – Anbau, Abriss und Neubau Turnhalle, 
Abriss Schulgebäude Adlerstr., Neuanlage Sportplatz, 
Stellplätze, Freiflächen  

bis 2005 erfolgt (2005-2008) 

 
Unabhängig von den im ISEK vorgeschlagenen Maßnahmen erfolgten seit 2001 der Neubau eines Gemeinde-
zentrums (Straußstr., am vorher bestehenden Standort), die Erweiterung des Kinder- und Jugendnotdienstes 
(beides URBAN II-Maßnahmen) und die Modernisierung von ca. 900 Wohnungen (u. a. Adlerstr., Lerchenstr., 
Elsterweg, Fasanenstr./Kranichplatz, Kranichstr.). Das Wohngebietszentrum konnte durch die Umnutzung 
ehemals leerstehender Läden zu Arztpraxen stabilisiert werden. 
 
Trotz durchgeführter Maßnahmen sank die Einwohnerzahl – von 5.452 EW (2001) auf 4.766 EW (2009). Mit  
– 12,6 % lag der Einwohnerverlust deutlich über dem gesamtstädtischen Wert (– 8,3 %). Im Gegensatz zu 
anderen Stadtgebieten verlief die Entwicklung nur geringfügig besser als in der für das ISEK zugrunde geleg-
ten Prognose (2001/optimistische Variante: – 4.555 EW für 2010). Dabei war bis 2006 ein kontinuierlicher 
Einwohnerrückgang, danach eine leicht schwankende Entwicklung zu verzeichnen (dämpfender Einfluss von 
Modernisierungen und Neubau). Die erwartete Alterung der Bevölkerung ist eingetreten – inzwischen sind 
fast 34 % der Bevölkerung im Vogelviertel 65 Jahre und älter (2001 noch 22 %). 
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Zielerreichung und Fazit 
 
Insgesamt wurden die 2002 beschlossenen Ziele teilweise erreicht. 
 
Hervorzuheben ist die Umsetzung wesentlicher wohnungswirtschaftlicher und wohnungspolitischer Ziele 
durch Abriss (262 WE), Modernisierung und Teilprivatisierung von Wohnungsbeständen. Der Wohnungsleer-
stand konnte von 150 WE (5 %) im Jahr 2001 auf 27 WE = 1 % (2009) gesenkt werden. Die Wohnungssub-
stanz ist überwiegend modernisiert, die Wohnungsnachfrage stabil. Der angestrebte Erhalt als hochwertiger 
Mietwohnungsstandort ist somit gelungen. Ergänzend konnte das Eigentumssegment über kleinteiligen Woh-
nungsneubau (Habichtstr.) gestärkt werden. 
 
Auch die verkehrliche Erschließung und Verknüpfung mit Nachbargebieten (Ihlenfelder Vorstadt, Reitbahn-
viertel) konnte für den motorisierten Verkehr, Fußgänger und Radfahrer deutlich verbessert werden. 
 
Mit der umfassenden Sanierung des Schulkomplexes Albert-Einstein-Gymnasium wurden auch im Bereich 
soziale Infrastruktur/Bildung und Sport die Bedingungen deutlich verbessert und gebietsübergreifende Aus-
strahlung erzielt. 
 
Die Beseitigung städtebaulicher Mängel ist nur teilweise gelungen. Gründe sind v. a. geänderte Prioritäten der 
Eigentümer aufgrund deutlich verbesserter Wohnungsnachfrage und verminderte Investitionsmöglichkeiten 
der öffentlichen Hand. Die Sicherung noch umsetzbarer städtebaulicher Ziele zur Entdichtung von Wohnhö-
fen und Steuerung gebietsverträglicher Nachnutzungen soll zukünftig über verbindliche Bauleitpläne erfol-
gen (Bsp. B-Plan Nr. 106 „Eulenstraße“). 
 
Insgesamt wird eingeschätzt, dass die noch bestehenden städtebaulichen, stadtgestalterischen und grünord-
nerischen Mängel aufgrund des erreichten Entwicklungsstandes und der Lagevorteile im Stadtgefüge von der 
Mehrheit der Bevölkerung akzeptiert werden. Der durch die Privatisierungen entstandene und wohnungspoli-
tisch positiv zu bewertende Eigentümermix wird zur weiteren Imageverbesserung beitragen (Wettbewerbsge-
danke, Aktivierung von Fremd- und Eigenkapital). Das Gebiet wird deshalb als stabiles Gebiet eingestuft. 


